Zmluva
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik") a zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,ZVQO*)

Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel
Nazov organizacie: SIMKOVIC - PROTEKTOR spoloénost s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizacie: Kollarova 15
078 01 Secovce
Slovenska republika
ICO: 31654606
DIC: 2020506004
IC DPH: SK2020506004
Banka: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu: SK67 1100 0000 0026 2172 0827
Zast(penie: Ing. Juraj Simkovié, konatel
Tel.: +421 56 6783066
Kontaktna osoba: Silvia Sokolova
e-mail.: sokolova@sprotektor.sk
web: http://www.sprotektor.sk

dalej ako ,verejny obstaravatel”
a

Zhotoviterl: (v pripade skupiny dodavatefov, uviest za vietkych &lenov skupiny dodévatefov)

Nazov: NEXT Estate s.r.o.
Sidlo: Zriedlova 3363/24, Kosice — mestska ¢ast Staré Mesto 040 01
Zastupeny: Ing. Macuga Marek - konatel
Ing. Maguga Tibor - konatel
ICO: 50 904 159
DIC: 2120557681
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VUB a.s.,
Cislo Gétu: SK8502000000003862055551
Tel.:
E-mail: tibor.macuga@nextinvestments.sk,

marek.macuga@nextinvestments.k
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1, Oddiel: sro, VioZka &islo 41517/V
(dalgj len ,zhotovitel”)

Preambulia

1 Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy &. 01/2019 na zabezpecenie stavebnej
prace - Znizenie energetickej naro&nosti v spoloénosti SIMKOVIC - PROTEKTOR s.r.o., (dalej
~=zmluva“) je ponuka Uspesného uchadzaca, predloZena verejnému obstaravatefovi vo verejnom
obstaravani podfa podmienok a opisu predmetu zakazky a poZiadaviek na predmet zakazky,
uvedenych v sttaznych podkladoch na predmet zakazky s nizkou hodnotou ,ZniZenie
energetickej naroénosti v spoloénosti SIMKOVIC - PROTEKTOR s.r.o., - Zateplenie
obvodového plasta, zateplenie streSného plasta” zadavanej postupom podrla § 117 a nasl. zak. &.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardavani”® alebo ,ZVO"); vyzva na
predkladanie ponuk bola zverejnena na CKO, a stranke spolo¢nosti.

Clanok 2.
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Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - ZniZenie energetickej naroénosti v spoloénosti
SIMKOVIC - PROTEKTOR s.r.0. - Zateplenie obvodového plasta, zateplenie streSného plasta,
a to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej projektantom: C-H Projekt s.r.o., RuZova
7 07101 Michalovce, ICO: 46017232 (dalej ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt"), tak, aby
bola stavba uZivaniaschopna (dalej len ,Dielo®).

Predmet zmluvy sa realizuje pine v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
v oblasti ochrany Zivotného prostredia, realizacia stavebnych prac nema negativny vplyv na
Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa zavazuije, Ze dielo uskutolni:
2.13.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

Zhotovitef sa zavazuje vyhotovit dielo vo vliastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi za neho dohodnutl cenu pokial
tato zmluva alebo osobitné predpisy neurguju inak (napr. § 15 zak.c. 315/2016 Z.2:)

Protokolarne odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy (diela alebo jeho Casti) bude realizované
na zaklade dodacieho listu/dodacich listov, preberacieho protokolu/preberacich protokolov,
ktorého/ktorych stcastou budu vetky supisy skutocne vykonanych prac, na zaklade ktorych sa
vykona fakturacia ceny diela a dalsie doklady pozadované touto zmluvou, v ktorych budu
uvedené zakiadné udaje o zhotoveni diela a ktoré musia byt podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami Zmiuvy o Dielo a odstranit na Diele
akékolvek vady. SUcastou predmetu pinenia Zhotovitela su okrem iného aj vSetky pripravné
prace a administrativne Gkony potrebné k riadnemu a v&éasnému vykonaniu Diela, vykopove
prace, dodanie a preprava materialu na vykonanie Diela v zodpovedajucej kvalite a zhodnotenie,
resp. zneskodnenie vietkych odpadov v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s
platnou pravnou legislativou na useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstaravania preéital, ich obsahu
porozumel ana zéaklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatela je schopny
zrealizovat a riadne a véas zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti
Objednavatefa.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukofvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odSkodnenia Objednavatefa v pripade, Ze Dielo po ukonéeni nebude splifiat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze innosti, ktoré su predmetom jeho pinenia podfa tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit pre Objednavatefa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom
podte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodévatefov vopred pisomne
odsuhlasenych Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmiuvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizacie Diela a st mu zname véetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuju alebo
mdzu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika¢nych pomerov.

Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmiuvy
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Predmet zmluvy, definovany podla &l. 2 tejto zmluvy - je lokalizovany Sedovce, Kollarova 15,
07801.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyZaduju dopravu do miesta uskutoénenia stavebnych
prac alebo dodania, zabezpe€uje zhotovitel na viastné naklady tak, aby bola zabezpe&ena
dostatoéna ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto realizacie sa nachadza v zastavanom (zemi obce a jeho
sUucastou su aj verejne priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost
musi byt poCas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby
v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvne strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1 odovzdanie staveniska do 3 dni od Géinnosti zmluvy,

4.1.2 zadatie diela: do 10 dni od odovzdania staveniska,

4.1.3 ukoncenie diela do ukonéenie diela do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
4.1.4 uvolnenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 sU terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelné s

vynimkou:

4.21 vySSej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto
ich nemdzu ovplyvnit (neoCakavané prirodné a iné javy),

4.2.2 vpripade objednavatefom poZadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatefnych okolnosti, len podla pokynov objednavatefa; v pripade takejto
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riesit tito skuto&nost vzdy zmluvne, kde bude
uvedena zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajlca pripadna zmena terminu ukon&enia
diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZiadaji, ato vylu¢ne v sllade s prislusnymi
ustanovenia zékona o verejnom obstaravani (najma § 18 ods. 1 pism. b) ac) ZVO).
V pripade ak neddjde k takejto zmluvnej dohode, ma sa za to, Ze k zmene terminu diela
nedoslo.

4.2.3 vydania prikazov, zakazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydane v dosledku konania alebo nekonania zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predloZit harmonogram, minimalne v tyZdennej periodicite s vyznacenim
Ciastkovych terminov plnenia predmetu zmluvy a realizacie diela so zohfadnenim osobitnych
poZiadaviek objednavatela.

V pripade uplatnenia prediZenia lehoty dokon&enia predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti podra bodu
4.2. sa urCia nove lehoty podla dizky preukazaného zdrzania.

Ukoncenim prac alebo ich &asti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatefovi protokolom o
odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo alebo jeho
¢ast je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho predéasnému alebo
trvalému uzivaniu pokial ich zavinil zhotovitel a ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel meSka s dodanim predmetu zmluvy podfa ustanoveni vtomto &lanku zmiuvy,
objednavatel je opravneny Ziadat nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujtcich Obchodného
zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objednavatefa budi vykonané prace oduétované

podla stupiia rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 5.
Zmluvna cena
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Cena za predmet zmluvy je stanovena podfa § 3 zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonédva zékon o cenach v zneni
neskorgich zmien a doplnkov ako cena pevna (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov)
platna poéas celej doby realizacie Diela. V cene si zahrnuté najma avSak nielen vylune aj naklady
na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vietky naklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a upravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych $kdd. Cena za predmet zmluvy je nasledovna:

e Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnl dodavku predmetu zmluvy: 52750,07

Sadzba DPH v percentach 20
 Vy3ka DPH v EUR za kompletnu dodéavku predmetu zmluvy: 10550,01
e Celkovéa cena v EUR vratane DPH za kompletn( dodavku predmetu zmluvy: 63300,08

o Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletni dodavku slovom: Sstdesiattritisictristo,08
DPH bude Ué&tovana v aktualnej sadzbe podra prisludnych pravnych predpisov platnych v Case
fakturacie.

Cena Diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitefa ako uchadzaca vo verejnom obstaravani,
na podklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie s tym, Ze vietky doasné a
stvisiace prace a zariadenia, nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela,
vratane odstranenia $kod s tym suvisiacich musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitefom ako stcast prac; naklady na ne, pokial nie st osobitne vymenovane
vo vykaze vymer (Priloha &. 1), s zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkove ceny su
povaZované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a
ma sa za to, Ze pokryvaju vietky aj svisiace naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie
je v opise polozky podrobne vyspecifikovane.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predlioZzeného oceneneho vykazu
vymer uvedeného v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len Joceneny vykaz vymer") na zaklade
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze oceneny vykaz vymer
obsahuje v3etky &innosti potrebné na zhotovenie Diela. Ma sa za to, Ze zistené pripadné kiadné
alebo z&pomné odchylky oceneného vykazu vymer od projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti
Zhotovitel aZ potas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, alebo s
nim stvisiace, ktoré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazuju za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela potrebné na riadne a
véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spifial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prisludnych organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podfa &l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien vSetkych
poloZiek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloZiek (v ocenenom vykaze vymer), podfa
Struktary vykazu vymer. Vo Vykaze poloZiek — vykaze vymer budli ocenené vSetky poloZky
vykazu vymer (t.j. vSetky Specifikacie vyrobkov, materialov, prac, pineni a zariadeni, ktoré podia
tejto zmluvy objednavaterl poZaduje), ceny vo Vykaze vymer zohladiuju cely rozsah pineni podla
tejto zmiuvy.

Cena predstavuje dohodnuti cenu v3etkych pineni a zavéazkov zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajlcich zo zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela su
zahrnuté vetky naklady zhotovitefa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny za dielo nemdZe ddjst z dévodov na strane zhotovitefa pocas platnosti tejto zmluvy.
Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit poCas platnosti zmluvy len formou pisomného
dodatku k zmluve, a to len v pripade preukazatefnych zmien pravnych predpisov (napr. dafiove
zéakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia $tatu), ktoré mézu ovplyvnit ceny
poloZiek uvedené vo Vykaze poloZiek — vykaze vymer. Zmena ceny nemoze mat za nasledok
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zvySovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozsirovanie rozsahu predmetu zmluvy
alebo jeho ¢asti alebo zmenu ekonomickej rovnovahy zmluvy v prospech zhotovitefa.

K zmene ceny mdZe dbjst len v stlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism. b)
alebo c) ZVO nie v3ak vylucne).

K zmene ceny predmetu pinenia podfa tejto zmluvy méze dojst len v tychto pripadoch:

5.10.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer zo
strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu len pocas priebehu prac ako nepotrebné (tzv. mene;j
prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpoéitané a to v cene podfa vykazu
vymer,

5.10.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do pévodného rozpoétu, na
zaklade ktorého bola stanovena predpokladana hodnota zékazky podfa § 6 ZVO, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase zadavania zakazky (tzv. naviac prace), moze
sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia ceny, len ak tieto naviac prace objednavatel
odsuhlasi. Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve, v sulade s § 18 ZVO.

Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podla bodu 5.6 bude nasledovny:

5.11.1 kaZzdd zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa, objednavatela,
projektanta a v pripade potreby aj dalSimi ucastnikmi stavby,

5.11.2 v pripade suhlasu zmluvnych strédn so zmenami podfa bodu 5.10, vypracuje zhotovitel
dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat cenu diela a bude obsahovat"

a) celkovi cenu z vykazu vymer,

b) poloZkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac” ako dodatok k vykazu vymer,

c) polozZkovite odpocet ceny ,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov k vykazu vymer podla bodu b) a c), vratane celkovej
ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) daldie nalezitosti (zapisy, nadrtky,...) odévodfiujlice predmet prislusného dodatku
vykazu vymer,

5.11.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac‘ bude zhotovitel pouZivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podfa Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,
bude pouZivat ceny z tohto vykazu vymer podra Prilohy &. 1 k tejto zmluve,

b) pri poloZkach, ktoré sa vo vykaze vymer podfa Prilohy &€ 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitn kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podfa pism. b) nebude predloZena, alebo
neddjde k dohode pre osobitni kalkulaciu ceny podfa predchadzajuceho bodu b),
budu ,naviac prace” ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuenych
CENEKON na obdobie, v ktorom bud( prace vykonavané; ,menej prace” budu
odpocitavané podra cien jednotlivych poloziek vykazu vymer.

5.11.4 zhotovitel bude predkladat dodatky k vykazu vymer objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsdhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesthlasu
do 5 dni od ich obdrzania. Dodatok k vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela
i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podfa tejto zmluvy formou dodatku k
zmluve,

5.11.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitef uvedie naposledy dchodnuti cenu
s oznacenim prisludného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta a s oznacenim
odsuhlaseného dodatku k vykazu vymer,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
diela, bude opravinovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
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preddavku. Dohodnutd cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel uhradi na
zaklade predloZenej konetnej faktury, s lehotou splatnosti do 30 dni odo dia jej doruenia
objednavatefovi bezhotovostnym platobnym stykom. Platabna povinnost objednavatefa sa
povaZuje za spinenu v defi, ked bude z jeho bankového Gétu poukézana prislusna platba na ucet
poskytovatela.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov. Neoddelitefnou si¢astou faktury bude supis skutone vykonanych prac,
ktoré budu predmetom fakturacie, potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Neoddelitefnou stiéastou koneénej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podfa bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny opravnenym zastupcom zhotovitefa
a opravnenym zastupcom objednavatefa, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zmluvy.
Okrem povinnych naleZitosti podfa vy3sie uvedenych pravnych noriem musi fakttra obsahovat’:

e nazov diela,

e predmet Uhrady,

e &islo ZoD (dodatku k ZoD),

e skuto&ne vykonané prace dokladované odsthlasenymi supismi,

e Giastku k Uhrade spolu,

e splatnost faktury.

Faktira bude predkladana v dvoch vyhotoveniach amusi obsahovat nazov +ZNIZENIE
ENERGETICKEJ NAROGNOSTI v spoloénosti SIMKOVIC-PROTEKTOR spoloénost
s ruéenim obmedzenym v Seéovciach® - Zateplenie obvodového plasta, zateplenie streSného
plasta. Cislo ITMS2014+ : NFP310040P083.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti podra predchadzajicich bodov tohto &lanku
zmiuvy, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatefa zacne plynut dorucenim opravenej resp. novej faktury objednavatefovi.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktary bude koneény protokol o odovzdani a prevzati
stavebnych prac po Uplnom ukonceni diela, podfa bodu 7.4 tejto zmluvy. Slpis skutocne
vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujlceho po mesiaci, v ktorom
boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyGétovat overitefnym spdsobom. Supisy skutocne
vykonanych prac musia byt zostavene prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek
a ich oznadenie, ktoré je v stlade s vykazom vymer, podia Prilohy ¢. 1 tejto zmiuvy.

Objednavatel ma pravo uhradit’ podfa predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej
sumy s DPH, t. j. 95 % z konecnej faktiry. Zostavajlcu gast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzng)
uhradi objednavatel zhotovitefovi po preukazani spinenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatefa, Ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa do 30 dni odo dia dorucenia tejto vyzvy,
prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budu skutoéne vykonané prace fakturovane na
zéklade supisu vykonanych prac, pricom sUpis bude zostaveny primerane v stlade s bodom 6.5.

Ak ma dodavatel sidlo v &lenskom State Europskej unie mimo Uzemia Slovenskej republiky,
fakturu podra tohto &lanku vystavi v stlade s prislusnymi predpismi zavaznymi v krajine jeho sidla.
Clanok 7.

Dodacie a realizaéné podmienky

Odovzdanie staveniska:
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Objednavatefl je povinny zabezpedéit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu realizacie predmetu zmluvy podrfa ¢&l. 4 zmluvy a dobu potrebnt na vypratanie
staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po
dobu presahujlcu termin realizacie predmetu zmluvy, uhradza zhotovitef po cely ¢as, v
ktorom je v omeSkani so svojimi povinnostami podra tejto zmiuvy.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu su st¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zabezpeéi Cinnost koordinatora bezpecnosti na stavenisku poCas doby
realizacie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznamenie podfa prilohy &. 1
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Zhotovitel zabezpeti pred zafatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujicich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, zabezpedi udrziavanie dopravného znaéenia na vlastné naklady, pred
realizaciou inZinierskych sieti vyznaéi pracovné pasy s urCenim hranic dogasného
zaberu, skladky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpedi v areale oploteného
staveniska, na vlastné nakiady.

Zhotovitel zabezpei straZenie staveniska, jeho osvetlenie, &istotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska apri plneni
predmetu zmluvy zhotovitel bude dodrziavat ustanovenia osobitnych predpisov, najma
zakona ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych d&innosti v platnom zneni a dalSich platnych pravnych noriem pre
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby reSpektoval a dodrziaval
dalSie vieobecne zavazné pravne predpisy najma: zakon €. 17/1992 o Zivotnom prostredi
v zneni neskorich predpisov, zakon &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorSich predpisov, zakon €. 364/2004 Z. z. (vodny zakon) a zakon &. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vietky suvisiace platné
vSeobecnhe zavazné pravne predpisy a osobitné zmluvneé, technické a dodacie
podmienky, pokiaf boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov
stavby bude kategorizovany podfa vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z. z. Objednavatel
odovzda zhotovitefovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytycenie
pozemku, vyty&enia a osadenie stavby.

Objednavatel urci miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podla potreby pre realizaciu diela
zabezpeti zhotovitel zriadenim viastnej pripojky na odber na viastné naklady.
Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitefovi.

Realizacia:

7.21

T.2:2

7.2.3
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Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat len povereni pracovnici zhotovitefa, objednavatela, tretich o0sob
subdodavatefov podiefajacich sa na realizacii diela, organov $tatneho stavebného
dohladu a ostatnych opravnenych kontrolnych organov. Zoznam subdodéavatelov/,inych
0s6b” s uvedenim mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy pobytu
alebo sidla, identifikaéného &isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené,
podielu zakazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel realizovat, predmetu
subdodavky - struéného opisu prace subdodavatela, ako aj s uvedenim mena, priezviska,
datumu narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej konat za subdodéavatela, bude
prilohou &. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodavateloch st uvedené v zmluve
v ¢lanku 13 — Subdodavatelia.

VytyCovanie a iné meracské prace zhotovitefa potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového, socialneho a
vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial sU povereni
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funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa
prisludnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a ¢istotu, je povinny priebezne odstrafiovat
vietky odpady a nedistoty vzniknuté z jeho Ginnosti a to na vlastné naklady v sulade
s prislusnymi predpismi v danej oblasti a podfa projektu pre tdto stavebni pracu.

Pri dokonéeni diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a zacCat
bezpetne prevadzkovat.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastnu
zodpovednost podfa zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, zékony, vyhladky platné v SR, najmé stavebny zakon, zakon o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovujd podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti © odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v platnom zneni, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch, zakon
o ovzdu$i, zakon o vodach a zakon ochrane pred poZiarmi. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poutit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci. :

Zhotovitel zabezpedi pri zhotovovani diela dodrZiavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prisiuSnymi normami, a cennikmi
stavebnych prac.

Zhotovitef zabezpedi pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predlozenie vzorky na
odsuhlasenie projektantovi a objednavatefovi, ak je to uplatnitené.

Zhotovitel zabezped&i pred realizaciou predloZenie vzorky vSetkych povrchovych tprav na
odsuhlasenie projektantovi a objednavatelovi ak je to uplatnitefné.

Zhotovitel zabezpeéi, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby vyzaduje, boli
realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju spdsobilost preukazu pred
zadatim prac a to origindlom alebo overenou képiou prisiusného osved&enia, ktoré budu
prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli pouzite
v zmysle zakona &.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spinajice podmienky zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Prislusné doklady predioZi objednéavatefovi
ku kontrole pred ich zabudovanim, stihmne pri preberacom konani diela.

Materialy, vyrobky a rastlinné materialy, ktorych pouZitie planuje zhotovitel a ktoré nie su
uvedené v projekte ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych materialov a vyrobkov,
ktoré su uvedené v projekte, pri dodrZani technickych parametrov navrhovanych
vyrobkov a materidlov, méZe zhotovitef pouZit len po predchadzajucom pisomnom
sthlase objednavatela, ktory bude oznameny zhotovitefovi formou zapisu v stavebnom
denniku najneskor do 3 dni odo diia predloZenia na schvalenie. Zhotovitel je opravneny
pouzit iba materialy a vyrobky na poZadovanej kvalitativnej Urovni a v sulade s
predchadzajiicim bodom 7.2.12.

Objednavatel je opravneny nechat preskumat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatela neznamy
alebo s nim nema dostatoéne dihé alebo pozitivne skisenosti, pricom zhotovitel je
povinny doruéit objednavatefovi vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov
materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel navrhuje pouZit' pri realizacii diela najneskér
10 dni pred diiom, kedy je podfa vecného a Easoveho harmonogramu prac (¢l. 4, bod 4.3
tejto zmluvy) planované pouZitie prislusneho materialu alebo vyrobku v ramci realizacie
diela, pokial objednévatel neur¢i ind lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba
zhodnoti, Ze zhotovitefom navrhovany materiél alebo vyrobok na pouZitie v ramci diela
nesplfia poziadavky prislusnych technickych noriem v sulade so v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatefom, inak ktory uréi objednavatel. Zoznam
dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych pouZzitie v ramci diela je zhotovitelovi zname
pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pred zacatim
plnenia predmetu tejto zmluvy, t,j. pred zaatim realizacie stavebnych prac, s uvedenim
nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.

Zhotovitel je povinny zabezpetit poas svojej Cinnosti na vlastné naklady ochranu
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stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat ruéne,
ak je to uplatnitefné.
Zhotovitel zabezpeti, ak to bude potrebné, uloZenie stavebnej sute na organizovanu
skladku odpadu a vyblrané materialy vhodné na recykléciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zbernych surovin. Doklady o nakladani s odpadom predioZi
objednavatefovi pri preberacom konani ako sUfast preberacieho protokolu a na
poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadit
platnou pravnou Gpravou na Useku odpadového hospodarstva za (celom predchadzania
vzniku odpadov a obmedzovania ich mnozstva ako aj zhodnocovania recyklaciou a
opatovnym vyuZitim. VyzZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na
stavbe, najma:

7.2.16.1 prechadzanie vzniku odpadov,

7.2.16.2 materidlové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.16.3 environmentalne vhodné zneskodnenie odpadov.
Zhotovitel zabezpeti, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri stavebnych
pracach boli udrZiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne nezneéistovali
ovzduSie a pouZivané komunikécie, v stlade s cestnym zakonom v platnom zneni.
Zhotovitel zabezpeci vo vlastnej kompetencii prisluéné povolenia (rozhodnutia) na
dodasné uZivanie verejnych a inych pléch ako aj vyuzivanie komunikacii na osobitné
ucely rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychto povoleni, rozhodnuti bude
uhradzat pripadné poplatky z vlastnych nakladov.
Objednavatel zodpoveda za fo, Ze riadny priebeh stavebno-montaznych prac na stavbe
nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
Objednavatela pri realizacii predmetu pinenia tejto zmluvy bude zastupovat stavebny
dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a
ich stcCasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predioZzené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty.
S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel zaobchadzat doverne.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu stavebného dozoru
a projektanta aj so zretefom na ustanovenia &l. 5 tejto zmluvy.
Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
poZziadanie vykonat, pokial nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Ak s takymi pracami budli spojené ,prace naviac“ resp. sa zvysi cena diela, znasa
zvySenu cenu diela objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel
pristupi na primerand Gpravu zmluvy z dovodu Easového sklzu. V uvedenych pripadoch
je nevyhnutné dodrzat postup v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
Objednavatel v zastipeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za tyzden.
Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a
subdodavatelov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a projektant stavby a robit okamzZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od projektovej dokumentacie.
Ziadna Zast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajlceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktoréa ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude
zakryvat a uréi lehotu na vykonanie kontroly, ktorda nesmie byt krat8ia ako 2 dni. Stavebny
dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona v lehote uréenej v pisomnom oznameni
zhotovitela, je zhotovitel opravneny zakryt predmetnl cast diela a objednavatel je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak
pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel.
Objednavatel vyZaduje spracovavanie videozdznamov a fotodokumentacie priebehu
stavebnych prac, osobitne zakryvanych Casti diela pre ucely efektivneho odstrafiovania
arieSenia pripadnych portch, havarii indtalovanych azabudovanych sUcéasti diela
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v budtcnosti, ktoré budu stéastou preberacich dokladov podfa bodu 6.5 tejto zmiuvy.
Poziadavky na videozdznamy a fotodokumentaciu bude priebezne predkladaf
objednavatel alebo stavebny dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude
zabezpetovat stavebny dozor na zéklade pokynu objednavatefa.
Zhotovitel vykond v réamci svojich zmluvnych pineni vietky potrebné vedrlajsie, pomocné
a dodatoné &innosti, kioré sice nie su objednavatefom vyslovne 3pecifikované, ale su
pre Uplnu, vecnd a odbornu realizaciu predmetu zmiuvy zo sfrany zhotovitela, resp.
funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu pinenia predmetu zmluvy
zodpovedna zhotovitel, ktory je povinny doékladne zvazit vSetky okolnosti plnenia
predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpetit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vietkymi podmienkami
stanovenymi zmluvou. Ak sa v osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych
priéin vyskytne potreba realizacie Cinnosti nad ramec urCeny zmluvou, budu tieto
zhotovitelovi uhradené len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to v pripade, Ze
tieto &innosti neboli obsiahnuté v dokumentécii a pokynoch objednavatefa, predlozenych
zhotovitefovi pred podpisom zmluvy a boli objednavatefom odsuhlasené formou dodatku
k tejto zmluve za podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky
zmluvy, ktoré st potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrzat postup v sllade s Elankom 5 tejto zmluvy.
V pripade zmenovych konani a nasledného predioZenia Gasti projektu a inych podkladov
objednavatefom po podpise zmiuvy o dielo je povinnostou zhotovitela preverit' takto
predlozené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskor
namietat, 2e mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré mochol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit' z takto prediozenych podkladov. Ak zhotovitel
opomenul vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v prediozenych podkladoch, je
zodpovedny za vietky s tym stvisiace nasledky a za vykonanie vSetkych zmluvnych prac
a vykonov, nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrZat postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.
Spolupdsobenie objednavatela:
7.2.32.1 Spolupdsobenim objednavatefa sa rozumie pinenie povinnosti objednavatela,
ktoré je nevyhnutné k riadnemu a véasnému spineniu povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v&asnému vykonaniu diela alebo jeho casti zhotovitefom
a k riadnemu a véasnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitefom.
7.2.32.2 Objednavatel v rozsahu nevyhnuine potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitefa suginnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu
diela, dopliujacich Gdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne zhotovitefovi vo vzajomne dohodnutom case, inak v primeranej
lehote.
7.2.32.3 Objednavatel zabezpedi ucast kompetentnych zastupcov objednavatela na
rokovaniach po&as realizacie diela na zéklade vyzvy zhotovitela, a zabezpedi
pricbezné  prerokovanie  predkladanych  navrhov technickych a
technologickych rieSeni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu pri
zhotovovani diela.

7.3 Stavebny dennik:

7.31

7.3.2

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhoduijltce pre plnenie zmiuvy, najma udaje
o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi tatnej spravy. Poé&as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i difiom
odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom
konani.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvediici. Okrem stavbyvedtceho
sU opravnen robit zaznamy - projektant, stavebny dozor objednavatela, pripadne nim
povereny zastupca, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné opravnené
organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denneé zaznamy sa piSu do stavebného dennika s oéislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimogne sa tak mdzZe urobit v
nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi res$pektovat technologicky
postup prac.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje neslhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2

7.43

7.44

7.4.5

7.4.6
7.4.7

7.4.8

Dielo sa povaZuje za dokonéené drfiom odovzdania diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt podpisany
Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v iiom vyjadrené, Ze dielo
je odovzdané bez zavad a nedorobkov, ktoré brania jeho trvalému, ¢&i doasnému
uZivaniu.
Dielo moZno preberat aj po ¢astiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom
dohodnu.
Protokolarnym prevzatim Casti diela objednavatefom prechadza nebezpecéenstvo $kody
na objednavatefa.
Prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mbéze byt odmietnuté pre zavady a nedorobky
a to az do terminu ich odstranenia.
Zhotovitel' je povinny najneskdér 10 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jej Cast pripravena na odovzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej ¢asti diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom odovzdat
objednavatefovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, ich dodacie listy,
pasporty a navody na obsluhu a pouZitie v slovenskom jazyku, resp. v inom
jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
7.4.7.2 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
7.4.7.3 certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi,
7.4.7.4 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to uplatnitelné,
7.4.7.5 stavebné denniky,
7.4.7.6 ostatné sucasti stavebného diela,
7.4.7.7 dokumentaciu skutotného vyhotovenia stavby (DSV), ktora bude
vypracovana a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v
Styroch (4) vyhotoveniach,
7.4.7.8 vSetky supisy uskutoCnenych stavebnych prac, kioré boli podkladom
a prilohou pre Giastkové faktary,
7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyZadované podla tejto zmluvy,
7.4.7.10 videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najma zabudovanych casti diela, zabezpelovanych priebeZne podla
poziadaviek objednavatela alebo stavebného dozoru.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.
Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a
preberacieho protokolu a vietky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby
ich porovnanim s dokladmi objednavatela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle
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odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.). Sucastou
odovzdavacieho a preberacieho protokolu je aj plan uZivania stavby ako predmetu
zmluvy podla bodu 2.16 tejto zmluvy.

7.4.9 Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncené dielo alebo jeho Cast, iba ak zistené
vady a nedorobky brania plneniu jeho tGcelu.

7.4.10 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni dévodov
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pévodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

7.411 Zmluvné strany sa mdzu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych prac alebo ¢asti prac alebo sluzieb, ktorych povaha pripista ich samostatne
odovzdanie.

7.412 Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitef
povinny vypratat stavenisko do 5 dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova dokumentécia.

7.4.13 Ak objednavatel do 10 kalendarnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitefa podfa
bodu 7.4.5 tohto &lanku dielo alebo jeho ucelent éast neprevezme bez uvedenia dévodu
alebo pisomne zhotovitefovi neoznami dévody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho
ucelent ¢ast prevziat, povaZuje sa dielo alebo jeho ucelena €ast uplynutim tejto lehoty
za prevzaté objednavatefom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tym nie su dotknuté
pripadné naroky objednavatela z vad dodaného diela alebo jeho ucelenej casti.

Osobitné technické podmienky:

7.5.1 zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouZije technologie, ktoré su v rozpore s projektom a
platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
a v rozpore s normami na ochranu Zivotného prostredia.

7.5.2 zhotovitef sa zavdzuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 8.
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ¢ase odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto ¢ase, ak vznikli porusenim povinnosti zhotovitefa.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze predmet pinenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze hema vady, ktoré by rusili, alebo
zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak odovzdané dielo alebo jeho ast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoCne
bezplatné odstranenie vad, a to odstranenie vad dodanim nahradného pinenia alebo dodanie
chybajliceho pinenia alebo odstranenie pravnych vad alebo odstranenie vad opravou, ak su
opravitelné. Ak vady nie je moZné Uplne odstranit a takéto vady nebrania riadnemu uZivaniu diela
v stlade s udelom diela, ma objednavatel narok na primeranu zlavu zceny, ktora bude
dohodnutd medzi zmluvnymi stranami. Spdsob odstranenia vady oznami objednavatel
v oznameni o vadach diela.

Na Ziadost objednavatefla je zhotovitel povinny do 30 dni vady diela odstranit, i ked neuznava,
e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady az do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost diela zavinena zhotovitefom
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady $koda, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi tito
8kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zaruduje, Ze dielo, resp. jeho Gast, bude mat vlastnosti v zmysle projektu pocas
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zarucnej doby minimalne 5 rokov odo dna protokolarneho odovzdania diela, resp. ¢asti diela, ak
je dielo odovzdavané po ¢astiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnute, Zze zaruéna doba na pouZité materialy a technolégie bude
podfa tdajov vyrobcov minimalne v8ak 5 rokov (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢&. 254/1998
Z.z.). Zaru¢na doba zacina plynit protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho éasti.

Poskytovanim bezplatného zaruéného servisu sa rozumie bezplatné odstranenie nedostatkov a
portch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej podpory, hot line sluZby po
dobu prisludnej zaruénej doby podra predchadzajlicich bodov, od protokolarneho odovzdania a
prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uZivanim predmetu zmluvy a
na vady zavinené nehodou, necdbornym, nedbalym zaobchadzanim s predmetom zmluvy a na
pripady zapriCinené vy$Sou mocou. Za Gcelom riadneho nakladania a uZivania predmetu diela
objednavatefom, zhotovitel doda ako sucast odovzdavacieho a preberacieho protokolu plan
uZivania stavby.

Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa uskutocnenie diela zhoduje s Gdajmi v sprievodnych
dokladoch. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripadné vady a nedorobky diela bezplatne odstrani do 30
dni po uplatneni opravnenej reklamacie. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, je
povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvni pokutu podfa élanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatefa upozornil a objednavatel na ich
poutziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a
objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto
upozornenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo
osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatefa k pouzitiu nim predlozenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materialov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich
nevhodnost zhotovitel upozornil, je si€astou povinnosti objednavatela v ramci poskytnutia jeho
spolupdsobenia zhotovitelovi pri realizacii diela.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitefa v sulade s § 562 Obch. zadkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze péatkrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zarucnu prehliadku diela za G&elom zistenia vad. O kaZdej prehliadke
bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaruénu prehliadku diela poZiada
zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budl zmluvné strany postupovat podfa
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a troky z omeskania

Pri omeSkani zhotovitela s vykonanim niektorej Casti diela ma objednavatel vo&i zhotovitelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny Casti diela s ktorym je v omesgkani
(bez DPH) za kazdy deri omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tito zmluvnu
pokutu uhradif.

Pri omeskani zhotovitefa so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1
clanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel voéi zhotovitefovi okrem zmluvnej pokuty podfa
predchadzajiceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny celého diela
(bez DPH) za kazdy den omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tito zmluvnad
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pokutu uhradit.

Pri omeskani zhotovitela s odstrafiovanim véd a nedorobkov, uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmluvnej pokuty objednavatefom, povinny
zaplatit. objednavateflovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Casti diela, na ktorej sa vada
vyskytuje, a to za kazdy defi omeskania s odstranenim vady aZ do Upiného odstranenia vady
diela.

Ak zhotovitel podfa ustanovenia &l. 8 tejto zmluvy neodstrani pocas plynutia zaruénej lehoty vady
v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamécie, objednavatel méZe uplatnit voci
zhotovitefovi zmluvn(i pokutu vo vyske 10 000,00 eur za kazdé takéto nedodrZanie lehoty
a zhotovitel je povinny tato zmluvnU pokutu objednavatefovi zaplatit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta moZe byt z fakturovanej Ciastky (konecnej alebo
Ciastkovej faktury) odpocitana alebo bude vykonany zo strany objednavatefa jednostranny
zapodet, ak je to uplatnitelné.

V pripade omeskania objednévatefa s tihradou faktlry za riadne a vCas dodany predmet zmluvy,
ma dodéavatel pravo poZadovat od objednavatela turok z omeSkania vo vyske urcenej podfla § 369
ods. 2 Obchodného zékonnika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia viady Slovenskej republiky ¢.
21/2013 Z. z. prepoéitanej na def. Podfa takto vypocitanej dennej sadzby mdze dodavatel
aplikovat Grok z ome$kania z diZnej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, & a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sdvislosti Skoda, ktori mozno,
podFa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika, vymahat samostatne.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu podfa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4
tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu aj v pripade, ak nastane dbvod na
odsttpenie od zmluvy podfa bodu 15.4 pism. e) a f) tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a Groku z omeskania podfa tohto élanku zmluvy je 14 dni odo
dfia ich uplatnenia prisludnou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze vyska zmluvnych pokit je primerana, je v sulade so zasadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych
povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie viastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k vietkému
o v dosledku rekonstrukcie, prestavby, dokon&ovacich prac alebo inych stavebnych zmien v
zmysle &l. 2 tejto zmluvy prirastio k stavbe, ktora je predmetom rekonstrukcie podfa &l. 2 tejto
zmluvy, prechadza na objednavatefa okamihom vzniku takejto prislusnej casti diela.
Nebezpedenstvo 3kody na predmete tejto zmiuvy (diele) znasa zhotovitel az do riadneho
protokolarneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho tplnom dokonceni.

Clanok 11.

Zmluvné strany bud( zachovavat micanlivost o dévernych informaciach ziskanych pri plneni
zavazkov z tejto zmiuvy. Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré sa bez porusenia tejto
zmiuvy stali verejne znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej strany
a informacie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podfa zakona C. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciém a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (zékon o slobode informécii) alebo informacii, ktoré je povinny zverejnit’
podfa prisludnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani.
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Zhotovitel sa zavazuje, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice sa
predmetu zakazky tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp.
spristupnenie informacii o skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizéciu diela podfa tejto zmluvy.

Zhotovitef v stlade so zakonom &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich
predpisov zabezpedi dodrZiavanie povinnosti, vyplyvajucich z tohto zakona aj zo strany svojich
zamestnancov a vSetkych osob, ktoré v ramci pinenia zmluvy pridu do styku s osobnymi udajmi
u objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhu stranu o poruseni povinnosti ml&anlivosti bez
zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany bud( ochrafiovat doverné informacie druhej strany, ato s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuji viastné déverné informacie rovnakého druhu, vZdy véak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Povinnost' zachovavat mi¢anlivost sa nevztahuje na pripady, ak na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost zverejnit dévernu informaciu druhej
zmluvné strany alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti sa budu zmluvné strany vzajomne
informovat' bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia odsekov tohto €lanku zmluvy su platné aj po skonéeni jej platnosti, a to aZ do doby,
kedy informacie sa stanu verejne znamymi.

Clanok 12.
Dorucovanie

Doru€enim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akekolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaceni zmluvnych stran v ¢€l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne
oznamena formou dorudenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa doruovanut zasielku
nepodari riadne dorudit, povaZuje sa zasielka za doru¢en( v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Za defi dorucenia zasielky sa povaZuje def

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula odbema lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznatena poznamka, Ze ,adresat sa
odstahoval”, ,adresat je neznamy” alebo ind poznamka, ktora podla platného postového
poriadku znamena nedorucitelnost zasielky.

Clanok 13.
Subdodavatelia a ,,iné osoby“

Podfa § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Uspesnym uchadzacom (zhotovitefom) pisomnu odplatni zmluvu na pinenie uritej Casti
zékazky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatefov zhotovitela, ktori spliiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vyligenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktorl su zapisani v registri partnerov
verejneho sektora, podla podmienok a poZiadaviek zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov poéas celého obdobia trvania
tejto zmluvy. lIdentifikacia subdodavatelov je poZadovana abude uvedena v rozsahu:
nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo
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13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

IGO0 pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdoddvky a tiez Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatefovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a Udaje podla predchadzajuceho bodu 13.2.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatefom méa dodévatefl zodpovednost akoby predmet zmluvy
plnil sam.

Clanok 14
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pri pineni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektova dokumentacia.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych materialov a vyrobkov, pre ktoré platia
vieobecné zavazné skidobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili
pri skUskach, pripadne metdd, mdZze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
presku$anie Statnym alebo Stdtom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skisok st zavézné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitefa zastavit' pinenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovat
prisludny sud Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany méZu tuto zmluvu ukonéit pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo
b) odstipenim od zmluvy podfa § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dévodu podstatného
porudenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Spdsob ukonéenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarugnej doby.

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu podstatného poruSenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie ulozil zhotovitefovi zakaz
uéasti vo verejnom obstaravani na dobu troch rokov podfa § 182 ods. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné porudenie povinnosti budd zmluvne strany povaZzovat poruSenie povinnosti
vyplyvajlcej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitef bude v omeskani s uskutonenim predmetu zmluvy tak, ako to urcuje tato
zmluva v &l. 4 alebo ak preru$i prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarmych dni bez
sthlasu objednavatefa a to z dovodu spocivajuceho na strane zhotovitela,

b) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa, ktoré mu vyplyvaju z élanku 7 tejto zmluvy,

c) porusenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 ¢l. 16 tejto zmluvy zhotovitefom,

d) naplnenie ustanovenia ¢l. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitefom,

e) porusenie povinnosti podla ustanovenia €. 13 tejto zmluvy zhotovitelom,

f) ak zhotovitel nebol v Ease uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitefa z registra partnerov verejného
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sektora podla prisludnych ustanoveni zakona &. 315/2016 Z. z. v platnom zneni pocas
trvanie tejto zmluvy,

g) ak v ¢ase uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylicenie zhotovitefa pre nesplnenie
podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

h) ak objednavatel na zaklade dokladu podla bodu 16.5. zmluvy zisti rozpor s ustanovenim §
32 ods. 7 ZVO, t]. Ze zhotovitel nezaplatil nedoplatky alebo porusil dohodu o splatkach
nedoplatkov na zdravoiné a sociélne poistenie a dafiovych nedoplatkov poéas platnosti tejto
zmiuvy,

i) ak bol zhotovitefovi pravoplatne ulozeny zakaz U¢asti podfa § 182 ods. 3 pism. b) a ¢) ZVO

j) ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel porusil vdeobecne
zavazné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava alebo v oblasti
ochrany Zivotného prostredia alebo dalSie predpisy, k dodrZiavaniu ktorych sa zaviazal
v tejto zmluve,

k) ak objednavatel bude v omeskani s thradou faktiry oviac ako 30 kalendamych dni
od dohodnutého terminu splatnosti faktury.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bol poas platnosti tejto zmluvy
vyhlaseny na majetok zhotovitefa konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo je
zhotovitel vstipil do likvidacie.

Objednavatel mé& pravo odstlpit od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia G&elovych
finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akychkolvek sankcii
zo strany zhotovitefa.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia od
zmluvy. Obe strany sa zavazuju splnit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred odstipenim
od zmluvy, a to najneskér do 30 dni odo dia odstipenia.

Uginky odstupenia nastavaji diiom dorudenia oznamenia o odstipeni jednej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznaCované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajluceho pisomného suhlasu objednavatela neprevedie
na inu osobu akékolvek pohfadavky, ktoré mu vznikn( podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pocas platnosti zmluvy nebude uskuto&iovat pravne tkony smerujlce
k prevodu prav a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy (singulame, prip. univerzalne pravne
nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
Uvedené pravne tkony bez predchadzajiceho pisomného sthlasu budt vocéi objednavatetovi od
samého zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v takomto pripade opravneny odstdpit od
tejto zmluvy s tym, Ze zhotovitel bude povinny za poruSenie zmluvného zavazku v zmysle tohto
bodu zaplatit objednéavatelovi osobitni zmluvnt pokutu vo vySke 5 % z uZ zrealizovanych
dodavok predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny podla § 152 ods. 5 ZVO dodatocne vyZiadat od zhotovitela doklady
podla § 32 ods. 2 pism. b) a ¢) ZVO a zhotovitel je povinny pozadované doklady predioZit.

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezaklada narok zhotovitela na uskutocnenie pinenia predmetu
tejto zmluvy. ' ke 1
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Objednavatel ma pravo prerusit realizaciu stavebnych préac v pripade neschvalenia resp. kratenia
Gdelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany spravcu
rozpoétove] kapitoly, ato bez akychkolvek sankcii zo strany zhotovitela, ato do schvalenia
potrebného finanéného krytia predmetu zmluvy. Financovanie je realizované prostrednictvom
Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritnd os 4, Investi¢na priorita 4.2,
Specificky ciel 4.2.1. ZniZenie energetickej narocnosti a zvy$enie vyuzivania OZE v podnikoch,
nazov projektu, OPKZP-P04-SC421-2017-30 - 30: Znizenie energetickej naro¢nosti v spolocnosti
SIMKOVIC - PROTEKTOR s.r.o., Cislo ITMS2014+ : NFP310040P083.

Zhotovitel je opravneny zverejnif nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentacie, a to na Gcel informovania
o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitefom, najma na jeho web
stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza
o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny pouZzit' i pri
prezentacii svojej spolonosti a svojej €innosti v médiach formou reklamy.

Clanok 17.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a ostatnymi veobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani.

Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zéastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budu oéislované podfa poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuj vyjadrit pisomne v lehote do 10
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

Akékolvek pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doruéuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznadeni zmluvnych stran v ¢l 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne
oznamena formou dorugenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podia predchédzajucich
ustanoveni dorudovant zasielku nepodari riadne dorudit, povaZuje sa zasielka za dorucenu
v stilade s ¢l. 12 tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou origindlu, dva rovnopisy pre
objednavatefa a dva rovnopisy pre zhotovitefa.

Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podfa ¢l. 4 a nadoblda platnost
diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost' diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
web stranke spolo€nosti.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym Gcinkom z nej
vyplyvajicim porozumeli. Tato zmluva nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom tito vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohami tejto zmiuvy su:
Priloha &. 1 - Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer)
Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatelov a ,inych oséb®

Vsetoveiachdia /4. (0 L 0/] V KoSiciach dfia 1.7.2019

Za objednavatela: Za zhotovitefa:
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Dipl. Ing. Juraj Simkovi&, konatel Ing. Macuga Marek, konatef

ovitel
Ing. cuga Tibor, konatefl

; NEXT Estats s.r.o.
> ‘ I Zriediovd 3363724
N E N 040 01 Kolice
E § T A T E 1€0: 50904159

DIC: 2120557681

Priloha €. 3 zmluvy — Zoznam subdodavatelov a ,.inych oséb“ - prediozi uchadzaé podla vzoru

Subdodavatelia

P. | Nazov, Sidlo | Meno Datum Adresa pobytu | ICO Predmet Rozsah
& a priezvisko narodenia osoby subdodéavky | subdodavky
osoby osoby opravnenej
opravnenej opravnenej konat' za
konat’ za konat’ za subdodavatefla
subdodavatefa | subdodavatefa
1. | Viadimir Viadimir - 06901 Snina, Realizacia Fasada
Kuklis Kuklis Komenského 45345929 | zateplenia
06901 Snina, 2658/8
Komenského
2658/8

Pozndmka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvysit.

»Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo
kapacity zhotovitel'ovi pocas platnosti tejto zmluvy

P. | Nazov, Sidlo | Meno Datum Adresa pobytu | ICO Predmet Rozsah
a priezvisko | narodenia osoby zévazku ,inej zavazku
osoby osoby opravnenej osoby* winej osoby*
opravnenej opravnenej konat' za ,int
konat’' za konat’ za osobu“
»int osobu* Lind osohu*

V Secovciach diia 25.6.2019

Za objednavatefla:

Pozndmka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvysit.

V Kosiciach, diia 1.7.2019

Za zhotovitela:




Y 2 |

objednavatef ' [zhotovitél
Dipl. Ing. Juraj Simkovi&, konatef . uga’konatef
] %otowter
el - . ,
Kolldrova 15, 078 01 SECOVCE Ing. Maguga Tibor, konatel
SLOVENSKO, Tol/Fax.:056/678 3066
IC0: 31654606,1C0PH:SK2020506004 NEXT Estate 5.1.0.
j » NE MT Irtadiovd 3363/24
040 01 Koblce
E s T A& T E 1£0: 50904159

i b - - . . i " il 2120557681
Poznamka:  podpis uchédzaca alebo osoby oprévnenej konat' za uchadzaca -

(v pripade skupiny dodévatefov podpis kaZdého clena skupiny dodavatefov alebo osoby oprévnenej konat'za
kaZzdého clena skupiny dodavatefov)



Priloha ¢. 1

Technicka 3pecifikicia

na predmet zdkazky:

Nazov projektu

ZniZenie energetickej narotnosti v spoloénosti SIMKOVIC - PROTEKTOR s.r.0.

Cislo ITMS2014+

NFP310040P083

Operaény program

OPKZP-PO4-5C421-2017-30 - 30

Logicky celok &1 Zateplenie obvodového pldsta, zateplenie stre¥ného plaita,

Uchadza&: NEXT Estate s.r.0. Zriedlova 3363/24, Kogice — mestska ast Staré mesto 040 01

Uvedenie znacky Cena Cena
7 stavebného vyrobku ; MnoZstvo | . Cena celkom | Hmotnost’
C. | Kod polozky alebo materiaiu Papis N celkom jednotkova | celkom v € v €s DPH celkom
7 vE bez DPH
a vyrobcu
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Zakryvanie vypini okennych otvorov, predmetov a kon3trukcii (z
1 1610991111 vnutornej aj vonkaj$ej strany) m2 35.240 1,23 43,34 52,01
Otistenie pldch tlakovou vodou L stien akéhokolvek muriva a
2 216904112 rubu klenieb m2 684.380 3,56 2436,39 2923,67
Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,podiah,
3 | 612409991 obkladov atd’.(vnltorné ostenie) m 100.500 11T 177,88 213,46
Oprava vonkajSich omietok stien zo suchych zmesi, Stukovych,
4 | 622422122 opravovana plocha do 10% (steny) m2 57.290 4,71 269,83 323,80
Priprava podkladu, penetracia uzatvaracim a stabilizacnym
5 |622466111 naterom (sokel, steny, ostenia) m2 684.380 6,06 4147.,34 4976,91
VER
s Kontaktny zatepfovac/ systém hr. 50 mm - rie$enie pre sokel
6 | 625251402 {XPS), zatlkacie kotvy (sokel) m2 83.160 22,33 1856,96 2228,35




ISOVER

Kontaktny zatepfovaci systém hr. 120 mm - gtandardné rieSenie

7 | 625251254 (biely EPS-F), zatlkacie kotvy (steny) m2 572.870 25,52 14619,64 17543,57
1S
EER Kontakiny zatepfovaci systém ostenia hr. 30 mm - Standardné
625251273 riedenie (biely EPS-F) (ostenia) m2 28.350 23,08 654,32 785,18
9 | 622471931 Pripl.za viacfarebné zhotovenie fasady m2 684.380 0,10 68,44 82,12
10 | 634601511 Zaplnenie $kar tmelom silikénovym Sirky $kary do 5 mm m 250.000 2,46 615,00 738,00
Rl Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova mozaikova, zrnitost' 1,8
11 | 622462522 mm (sokel) m2 83.160 18,53 1540,95 1849,14
BAUMIT Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova silikénova hr.zma 1,5 mm
12 | 622462542 (steny, ostenia) m2 601.220 10,81 6499,19 7799,02
13 ] 952901411 Vycistenie ostatnych objektov akejkolvek vysky (okolie budovy) m2 302.000 0,1 30,2 36,24
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Otigenie omietok vonkajéich priecell jednoduchych, s
vyskriabanim 8kar, ogistenim muriva, v rozsahu do 10 %, -
14 | 978015221 0,00500t (steny) m2 57.290 0,17 9,74 11,69
15 | 979011111 Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmot t 0.290 7,44 2,15 2,59
16 | 979082111 VnUtrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m 1 0.290 7.52 2,18 2,61
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovntl dopravu
17 | 979087112 sutiny a vyburanych hmét t 0.290 3,0 0,87 1,04
18 | 979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmat na skladdku do 1 km t 0.290 11,20 3,25 3,90
19 [ 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy daldi 1km |t 2.610 0,35 0,91 1,10
Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolacii {17 09),
20 | 979089612 ostatné t 0.290 15,20 4,40 5,29
MontaZ leSenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky
21 1941941041 nad 1,00 do 1,20 m, vy8ky do 10 m m2 656.030 2,00 1312,06 1574,47
Priplatok za prvy a kazdy dalsi tyzded pouzitia leSenia lahkého
pracovného radového s podlahami 8irky nad 1,00 do 1,20 m,
22 1941941295 vySky do 10 m m2 656.030 0,4 262,41 314,89
23 | 944944103 Ochranné siet na boku leSenia zo siete Baumit m2 200.000 1,38 276,00 331,2
Demonta2 leSenia lahkého pracovného radového s podiahami
24 | 941941841 Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy3ky do 10 m m2 656.030 1,3 852,84 1023,40




LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefovej podlahy do

25 | 941955001 1,20 m kpl. 1.000 230 230 276
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a (drzbu objektov vratane vonkajsich
26 | 999281111 plastov vysky do 25 m t 49.410 4,5 222,34 266,81
PSV Prace a dodavky PSV
713 Izolacie tepelné
MontaZ tepelnej izolacie stropov mineréinou vinou, vrchom
27 [ 713111111 kladenou volne m2 1,019.730 1,10 1121,70 1346,04
ISOVER
28 | 6314400820 Kamenna vina hribka 100 mm (+5 % stratné pri rezani) m2 1,070.720 6,19 662775 7953,31
ISOVER
29 | 6314400820a Kamenna vina hribka 100 mm (+5 % stratné pri rezani) m2 1,070.720 6,19 6627,75 7953,31
30 | 998713101 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 6 m t 5.140 25,50 131,07 157,28
764 Konstrukcie klampiarske
31 | 764322830 DemontaZ a spatna montaZ odkvapov na strechach sub. 1.000 250 250 300
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vratane rohov
32 | 764410550 r.8. 400 mm (parapety okien, ktoré sa nemenia) m 36.860 18,10 667,17 800,60
M Prace a dodavky M
95-M Revizie
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred Gderom blesku (demontaz
a spatna mont4Z jestv. hromozvodu + doplnenie predizenych
33 | 950105001 tchytov) zvod 1.000 200 200 240
HZS Hodinové zictovacie sadzby




Stavebno montaZne prace menej narone, pomocneé alebo
manupulaéné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin (manipulané
34 | HZS000111 prace spojené s buranim) hod 16.000 8,50 136 163,2
Stavebno montaZne prace naroénejsie, ucelené, obtiazne, rutinné
(Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin naroénejsie (odborné stavebné
35 | HZS000112 prace spojené s rekonstrukciou objektu) hod 32.000 10 320 384
OST Ostatné
| 36 | 002 I | Vlykonanie a vyhodnotenie odtrhovych skiSok fasady ‘ kpl. | 1.000 380 380 456
VRN VedlajSie rozpocétové naklady
VRNO6 Zariadenie staveniska
[37 I 000600013 | | Zariadenie staveniska - prevadzkové sklady l kpl. | 1.000 150 150 180
Celkovié cena v eur bez DPH spolu 52750,07
Sadzba DPH 20%
Vy$ka DPH 10550,01
Celkovd cena v eur s DPH spolu 63300,08
Potvrdzujem, Ze dané stavebné prace zodpovedajd cene obvyklej v danom fase a mieste.
V Secovciach diia V Kosiciach, diia 1.7.2019
Za objednavatela: Za zhotovitefd:
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Dipl. Ing. Juraj Simkovi¢, konatel Ing. Mare ga
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